


ESTADISTICAS GENERADAS 2022


DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 4TO TRIMESTRE




Cortazar
ERES TÚ
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 > 2024



MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | PORTAL CONSTITUCION 116 ZONA CENTRO TEL. 411 160 38
00




		PORCENTAJE	
		PROGRAMADO	REAL
ENTREGA DE PROYECTO EJECUTIVOS	60	60	100%
NOTA: ESTE GRAFICO ANALIZA LA CANTIDAD DE PROYECTOS QUE SE REALIZARON, SE INGRESARON A LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y LA VALIDACION DE LOS PROYECTOS (ACUMULADOS AL 4TO TRIMESTRE DE 2021)			




		PORCENTAJE	
		PROGRAMADO	REAL
CONTRATACION DE OBRA	31	31	90%

NOTA: ESTE GRAFICO ANALIZA LA CANTIDAD DE PROYECTOS VALIDADOS QUE FUERON CONCURSADOS O ASIGNADOS Y POSTERIORMENTE CONTRATADOS (ACUMULADOS AL 4TO TRIMESTRE DE 2021)




NOTA: ESTE GRAFICO ANALIZA LA CANTIDAD DE OBRAS CONTRATADAS Y QUE FUERON ASIGNADAS A LA SUPERVISION (ACUMULADOS AL 4TO TRIMESTRE DE 2021)

ASIGNACION DE SUPERVISION A LAS OBRAS CONTRATADAS	PROGRAMADO	REAL	PORCENTAJE	
			PROGRAMADO	REAL
31	31	90%	100%	



CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE EJECUCION DE LOS CONTRATOS	PROGRAMADO	REAL	PORCENTAJE	
			PROGRAMADO	REAL
7	7	80%	100%	



		PORCENTAJE	
		PROGRAMADO	REAL
CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS CONTRATOS Y ENTREGA FISICA DE LAS OBRAS	31	30	80%
			97%

DEGNÓ